



LATVIJAS UNIVERSITĀTES
RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA



KPFI projekta gaita (28.08.2012.)

Trešajā un ceturtajā būvdarbu atskaites posmā (01.06.2012. - 31.07.2012.) izpildīts 52 % no kopējā būvdarbu apjoma, izpildīto darbu kopējās izmaksas 162 750,27 Ls (ieskaitot PVN). Izpildīto darbu apjoms kopš darbu uzsākšanas š.g. aprīlī sastāda 66 % no kopējā būvdarbu apjoma. Turpinās fasādes daļas renovācija – veco logu bloku demontāža, ārdurvju bloku demontāža, avārijas izeju veco koka durvju demontāža un metāla konstrukcijas ugunsizturīgu ārdurvju manotāža, sienu, logu un durvju aiļu siltināšanas un apdares darbi, fasādes krāsošana. Tāpat objektā tiek veikta bēniņu un lifta šahtas siltināšana, apkures sistēmas radiatoru demontāža un montāža, uzsākta energoefektīvu spuldžu un kustības sensoru montāža.



Gaiteņa logi un radiatori pirms demontāžas



Jauno gaiteņa logu un radiatoru montāža

Objekts: „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, Hipokrāta ielā 1, Rīgā”, projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, Nr. KPFI-3/25 ietvaros



Bēniņu telpas grīda pirms siltināšanas



Bēniņu telpas grīda pēc siltināšanas

Objekts: „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, Hipokrāta ielā 1, Rīgā”,
projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem
energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, Nr. KPFI-3/25 ietvaros



Avārijas izejas durvis pirms demontāžas



Jauno avārijas izejas durvju montāža



Ieejas durvju montāža

Objekts: „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, Hipokrāta ielā 1, Rīgā”, projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, Nr. KPFI-3/25 ietvaros



Ēkas fasādes siltināšanas darbi

Būvuzņēmējs - pilnsabiedrība „CEKA M”, atbildīgais būvdarbu vadītājs - Gints Bērtulis (sertif. Nr.20-4846), tehniskā projekta autoruzraudzību veic SIA „BELSS” pilnvarotais autoruzraugs arhitekts Līga Vītola (sertif. Nr. 10-0244), būvuzraudzību nodrošina SIA „MM61” atbildīgais būvuzraugs Mihails Murāns (sertif. Nr.20-1910).

Objekts: „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, Hipokrāta ielā 1, Rīgā”, projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”, Nr. KPFI-3/25 ietvaros